

平成29年春 叙勲・褒章受章記念祝賀会(祝う会) 進行スケジュールサンプル

	御礼状	御礼状封筒	祝賀会御案内状	御案内状封筒	祝賀会のしおり	記念品・御挨拶状	特製額縁
お早めに	ホテル宿泊・衣装・着付け・美容室予約						
4月29日	新聞発表						
4月30日							
5月1日							
5月2日							
5月3日							
5月4日							
5月5日							
5月6日							
5月7日							
5月8日	お打合せ						
5月9日	文面案提出		御参内期間				
5月10日	↓						
5月11日							
5月12日	↓						
5月13日							
5月14日	校了						
5月15日	↓						
5月16日			入稿				
5月17日							
5月18日							
5月19日							
5月20日							
5月21日							
5月22日			祝賀会企画案・お見積り提出				
5月23日							額縁発注
5月24日	刷了	刷了					
5月25日		筆耕開始					
5月26日							
5月27日							
5月28日							
5月29日							
5月30日							
5月31日							
6月1日							額縁お届け
6月2日							額装
6月3日							
6月4日							
6月5日							
6月6日							
6月7日							
6月8日							
6月9日							
6月10日							
6月11日							
6月12日							
6月13日							
6月14日							
6月15日							
6月16日							
6月17日							
6月18日							
6月19日							
6月20日							
6月21日							
6月22日							
6月23日							
6月24日							
6月25日							
6月26日							
6月27日							
6月28日							
6月29日							
6月30日							
7月1日							
7月2日							
7月3日							
7月4日							
7月5日							
7月6日							
7月7日							
7月8日							
7月9日							

御参内期間

筆耕完了時期は人数により異なります

	御礼状	御礼状封筒	祝賀会御案内状	御案内状封筒	祝賀会のしおり	記念品・御挨拶状	特製額縁
7月10日							
7月11日							
7月12日							
7月13日				筆耕完了			
7月14日				封入 投函	色校戻し		
7月15日			案内状到着				
7月16日							
7月17日							
7月18日					入稿 印刷		
7月19日							
7月20日							
7月21日							
7月22日							
7月23日							
7月24日							
7月25日							
7月26日							
7月27日							
7月28日							
7月29日							
7月30日							
7月31日							
8月1日						生産完了	
8月2日					印刷完了	名入れ作業	
8月3日							
8月4日			出欠確認はがき締切日			記念品最終数確定	
8月5日							
8月6日							
8月7日						追加名入れ包装等	
8月8日						最終調整	
8月9日							
8月10日							
8月11日							
8月12日							
8月13日							
8月14日							
8月15日							
8月16日							
8月17日							
8月18日							
8月19日							
8月20日							
8月21日							
8月22日					発送	発送	
8月23日							
8月24日					納品(会場)	納品(会場)	
8月25日							額縁を会場に移動
8月26日				祝賀会(大安)			
8月27日							
8月28日							
8月29日							
8月30日							
8月31日							
9月1日							
9月2日							
9月3日							
9月4日					発起人様の記念品ご検討		
9月5日					打ち合わせ		
9月6日							